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Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hrubé stavby polyfunkčního domu. 
Dům se nachází v Přerově. Objekt má šest podlaží, v prvním podlaží se nachází 
obchody, v dalších podlažích jsou byty. 
Nosná konstrukce objektu je železobetonový monolitický skelet se stropními deskami. 
Stropní desky jsou uloženy na železobetonových sloupech a stěnách. Obvodové a 
vnitřní zdivo je z cihelných bloků Porotherm. Objekt má ocelovo dřevěný krov. A je 
zastřešen střešní krytinou Tondach. 




Polyfunčkní dům, skelet, čerstvý beton, betonáž, železobeton,  
bednění, odbednění, výztuž, jeřáb, vibrátor, bezpečnost a ochrana 
zdraví, kontrolní a zkušební plán. 
  
Abstract 
The bachelor thesis deals with construction and technology studies multifunctional 
building construction site. The house is located in Prerov. The building has six floors, 
the first floor there are shops in other floors are apartments. 
The supporting structure of the building is a reinforced concrete skeleton with slabs. 
Slabs are mounted on reinforced concrete columns and walls. Outer and inner walls are 
made of brick blocks Porotherm. The building has a steel timber truss. A roof is covered 
with roofing Tondach. 
In this thesis I address the study of rough construction and technological regulation is 
aimed at the monolithic frame. 
  
Keywords 
Multifunctional building, skeleton, fresh concrete, concrete, reinforced concrete,  
formwork, stripping, reinforcement, crane, vibrator, occupational health and safety, 
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Ve své bakalářská práci řeším stavebně technologickou studii hrubé stavby 
polyfunkčního domu. Stavba se nachází v centru Přerova. Objekt má šest podlaží, v 
prvním podlaží se nachází obchody, v dalších podlažích jsou byty. 
V této práci jsem se zabývala nejprve celou technologickou studií hrubé stavby, kde 
jsem nejprve popsala průběh jednotlivých etap. 
Pak jsem podrobněji zpracovala technologický předpis pro železobetonový monolitický 
skelet se stropními deskami a schodištěm. A vypracovala jsem k tomu dokument, který 
řeší bezpečnost a ochranu zdraví. Tento dokument je zpracován formou riziko a řešení. 
Kde je nejprve popsáno vznik možného rizika a následně jeho opatření. 
Dále jsem se zabývala kontrolním a zkušebním plánem na tento předpis, kde je 
popsáno, jaké kontroly, jak a jak často mají probíhat. 
Na celou hrubou stavbu jsem zpracovala položkový rozpočet, včetně výkazu výměr. A 
taktéž jsem vytvořila časový plán.  
V přílohách je přiložen výkres zařízení staveniště a v textové části je technická zpráva 
zásady organizace výstavby. 
Dále je v přílohách situace s dopravním značením, zátěžová křivka jeřábu a také mapy 
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Příprava území  




Práce budou zahájeny až po převzetí staveniště mezi investorem a dodavatelem.  
Vytyčení pozemku provedl pověřený geodet, dále byly vytyčeny inženýrské sítě.  
 
Připravenost staveniště:   
Staveniště bylo připojeno ke stávajícím sítím pomocí nových přípojek. Voda, elektřina 
budou dostatečně zajišťovat odběr staveniště. 
Parcela byla oplocena 1,8m vysokým kovovým plotem a u brány pro vjezd automobilů 
byla zřízena uzamykatelná brána, na níž je cedule. Vjezd byl zajištěn z komunikace 
pomocí stávajících zpevněných ploch. Vjezd na staveniště je z ulice Jateční. Na 
staveništi bude již vytvořeno hygienické a sociální zázemí pomocí stavebních buněk. Na 
staveništi bude již zřízen sklad, který bude vytvořen ze stávajícího nevyužitého objektu, 




ornice 243,88 m3 
zemina jámy 1 133,42 m3 
 
Pracovní podmínky: 
Výkopové práce nelze provádět při extrémních povětrnostních vlivech a při silném 
dešti, kde by hrozilo promáčení stavební jámy. Dále pak při namrzání. V případě 








Nejprve bude odebrána ornice v mocnosti 30 cm pomocí traktorbagru Caterpillar 434F 
IIIB a odvezena na skládku, která bude mimo staveniště. Skládka zeminy se nachází 
v Prosenici u Přerova a je vzdálena 6,5 km od stavby. Zemina bude naložena na Tatru 
T815-221S45/370 a odvezena na zmíněnou skládku. 
Bude provedeno vytyčení stavební jámy kolíky.  Budou vyrobeny lavičky, které se 
umístí minimálně 3 metry od hrany stavební jámy, a to pouze podél dvou nejdelších 
stran. Další dvě strany objektu budou vyznačeny značkami na sousedních objektech.  
Dále bude vykopána jáma, a to 1,7m pod úroveň nuly, která značí úroveň podlahy 
v prvním podlaží ( 0,000= 209,45). Zemina bude vykopána strojem Caterpillar 434F 
IIIB a odvezena na skládku v Prosenici u Přerova Tatrou T815-221S45/370. Úroveň 
vyhloubeného dna jámy je současně pilotovací rovina, od které budou prováděny piloty. 
Odkopaná úroveň není pod hladinou podzemní vody. Jáma bude svahována do hloubky 
1,3m v poměru 1:0,5, hlouběji bude sklon mírnější, a to 1:0,5 až 1:1. 
 
Personální obsazení: 
Řidič traktorbagru Řidičské oprávnění 2 osoby 
 
Řidič nákladního automobilu Řidičské oprávnění 4 osoby 
Pomocný pracovník Není nic požadováno 2 osoby 
Geoget 2 osoby 
 
Stroje:  
-Traktorbagr Caterpillar 434F IIIB 
 Objem lopaty nakladače 1,3 (1,15)  m3  
Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29  m3  
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,5 / 7,3  m  
Provozní hmotnost [t] 8,6  t  







 Šířka 2 550 mm   
Světlá výška 280 mm   
Užitečné zatížení 9 000 kg   
Největší tech. příp. hmotnost vozidla 19 000 kg   
Největší tech. příp. hmotnost naložené jízdní soupravy 41 000 kg   




Jedná se o betonovou základovou desku, železobetonové základové rošty, které jsou 
provedeny na vrtané piloty, jelikož se jedná o základy v blízkosti řeky. Rošty jsou 
tvořeny pilotovými patkami, základovými nosníky. 
 
Připravenost staveniště: 
Před započetím základů bude zkontrolována připravenost stavby a staveniště. Na stavbě 
bude vykopána jáma dle předepsaných rozměrů. Staveniště bude oploceno 1,8 m 
vysokým kovovým plotem s uzamykatelnou bránou pro vjezd strojů. Vjezd byl zajištěn 
z komunikace pomocí stávajících zpevněných ploch. Vjezd na staveniště je z ulice 
















Materiál Název množství 
beton C30/37- XC2(CZ)- XA1(CZ)- Cl 0,2- S4 
Piloty 
407,35 m3 
výztuž 10 505 R, fyk= 500 MPa 40,74 t 
beton C30/37- XC2(CZ)- XA1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Patky 
34,99 m3 
výztuž 10 505 R, fyk= 500 MPa 4,2 t 
beton C30/37- XC2(CZ)- XA1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Nosníky 
45,16 m3 
výztuž 10 505 R, fyk= 500 MPa 5,42 t 
beton C30/37- XC2(CZ)- XA1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Deska 
107,96 m3 
výztuž kari síť Ø5/150x150 mm 1,48 t 
 
 
beton C30/37- XC2(CZ)- XA1(CZ)- Cl 0,2- S4 407,35 m3 
beton C30/37- XC2(CZ)- XA1(CZ)- Cl 0,2- S3 188,11 m3 
výztuž 10 505 R, fyk= 500 MPa 50,36 t 






Betonáž se nebude provádět při silném dešti, při poklesu teploty pod 5°C a při vyšších 
teplotách jak 30°C. Taktéž provádění bednění, vkládání výztuže a vibrování nebude 
prováděno při silném a vytrvalém dešti a silném větru nad 10m/s. 
 
Postup: 
Nejprve budou pomocí vrtné soustavy vyvrtány piloty. Vrtání bude pomocí rotačně 
náběhového vrtání, vyvrtaná zemina se bude přímo sypat na nákladní automobil Tatra 
T815-221S45/370. Během vrtání bude do vrtu vkládána výpažnice do hloubky 8 metrů, 
dále bude vrtáno bez výpažnice do hloubek 8, 8,5, 11, 13, 13,5, 14 a 15 metrů dle 
navržených délek pilot (dle projektové dokumentace). Před vložením armokoše 
proběhne čištění vrtu, kontrola délky. Dále bude vložen armokoš, který převezme statik. 
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Pomocí násypky bude vrt zabetonován a bezprostředně po betonáži se odstraní 
výpažnice. Násypka je potřeba, protože pata vrtu se nachází pod hladinou podzemní 
vody a pomocí této násypky bude při betonáži voda vytlačena.  
Dále bude provedeno dočištění základové spáry, kterou přebere statik. 
Pak bude provedena pilotová patka, nejprve se ohleduplně odbourá přebetonovaná hlava 
piloty, provede se dřevěné bednění a provede se vložení výztuže. Výztuž přebere statik. 
Betonová patka má výšku 1 metr a bude prováděna na 3 krát. Nejprve proběhne betonáž 
první vrstvy, betonová směs se pomocí ocelových hrábí a lopat rozhrne do špatně 
přístupných míst, provibruje se a dále bude probíhat betonáž další vrstvy a opět 
důkladně provibrovat. Nakonec poslední- třetí vrstva se také  provibruje . Mocnosti 
vrstev budou vyznačeny na bednění. Vrstvy mezi sebou musí být provibrovány, a proto 
musí být zajištěno provibrování nejméně 100 mm s předchozí vrstvou. Vibrování se 
ukončí, jakmile se začne uvolňovat cementové mléko. Vršek bude zahlazen hliníkovou 
latí. Následuje technologická pauza, která bude trvat 28 dní, během ní bude beton 
ošetřován. Odbedňovat je však možné po třech až čtyřech dnech, záleží na venkovní 
teplotě. Po odbednění se zapraví rohy i vzniklá hnízda a jiné nedostatky. Bude 
následovat provádění základových nosníků, které budou provedeny dle stejného postupu 
jako pilotové patky. Základové nosníky budou betonovány nadvakrát, výška 
základových nosníků bude 0,6 metru. 
Po provedení patek a nosníků se okolo konstrukcí naveze zemina a zhutní se, míra 
zhutnění by měla být více jak 45 MPa. Takto navezená zemina bude do hloubky 0,82 m 
pod podlahou 1.NP. Bude provedena ležatá kanalizace, která bude zkontrolována, 
budou provedeny zkoušky těsnosti, pak bude proveden obsyp kanalizačního potrubí 
jemným recyklátem. Dále bude vše zavezeno štěrkopískem v mocnosti 0,45m, který 
bude taktéž zhutněn. Dále bude provedena základová deska. Základová deska má 
tloušťku 0,2 m a bude ztužena kari sítěmi průměru 5 mm a velikostí ok 150x150 mm, 
přesah bude minimálně přes dvě oka. Pak proběhne betonáž, rozhrabání betonu pomocí 
hrábí do špatně přístupných míst a zahlazení. Betonová deska bude při betonáži 
vibrována pomocí ponorného vibrátoru, horní povrch bude zavibrován vibrační latí. 





























Tesař Vyučen v oboru 3 osoby 
Betonář Vyučen v oboru 2 osoby 
Armovač Vyučen v oboru 3 osoby 
Řidič Řidičské oprávnění 1 osoba 
Pomocní pracovníci Není nic požadováno 6 osob 






-Vrtná souprava POCLAIN P 125 – kolový 
 šířka: 3490 mm 
délka: 6020 mm 
výška stroje: 3330 mm 
výkon motoru: 128 kW 
hmotnost: 26,7 t 
Provádí vrtané piloty Ø 400 - 1200 mm do hloubky 9-16 m, resp. hloubené 
drapákem Ø 900 - 1500 mm do hloubky 16 m. 
-MAN 35.400 HIAB 477 E-6 valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
nosnost vozidla 12 tun, 
maximální nosnost hydraulické ruky 12 tun 
maximální dosah 16,5 m 
ložná plocha 6200 x 2450 mm 
-Domíchávač Liebherr HTM 904 - 9m³ 
prázdná hmotnost 13,970 kg  
hmotnost nákladu 18,030 kg 
kompletní hmotnost 32,000 kg  
-Čerpadlo SCHWING-STETTER -  S 55 SX 
 max. teoretický výkon  164 m³/h   
max. tlak betonu   85 barů 
průměr výtlačného potrubí   DN 112 
vertikální dosah   54,5 m   
 horizontální dosah   50,7 m   
-Ponorný vibrátor- vysokofrekvenční vibrační jehla typ HS - 42V/200Hz 
-Vibrační lišta vt35 
 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace bude provedena z asfaltových pásů, které mají atest na protiradonové riziko. 
Tyto pásy budou provedeny pod celou stavbou. Ve výtahových šachtách bude použita 




Bude dokončený a vyzrálý podklad na pokládání hydroizolace. Podklad bude bez 




 Elastek 40 special mineral 301,28 m2 
Asfaltová emulze Dekprimer 301,28 m2 
 
Pracovní podmínky: 
Teplota povrchu by měla být minimálně +5°C a maximální teplota by měla být do 
+30°C. Při přímém slunci by měla být provedená hydroizolace zakryta, to platí i pro 




Nejprve se povrch patky očistí od nečistot a patka se natře asfaltovou penetrační emulzí. 
A to v místě, kde bude betonován sloup a kolem líce sloupu nejméně 300 mm. Dále 
bude na to stejné místo celoplošně nataven asfaltový pás. Místo kolem výztuže sloupu 
bude ještě zalito asfaltem. 
Po provedení sloupu bude následovat další fáze, kdy bude natřen emulzí sloup od paty 
sloupu až 300 mm nad výšku železobetonové desky, která není zatím provedena. 
Následuje celoplošné natavení asfaltového pásu kolem celého sloupu a spojení pásu 
zpětným spojem s pásem v dolní části. 
V místě železobetonových stěn bude postup prováděn stejně.  
Po provedení základové desky a jejím zatvrdnutí bude následovat poslední fáze 
provádění izolace. Celá plocha desky plus 300 mm nad plochu desky bude opět natřena 
asfaltovou emulzí a pak na stejný povrch bude pomocí propanbutanové lahve s hořákem 
nataven asfaltový pás. Pás se bude postupně odmotávat z role a natavovat na povrch, 
který bude čistý, bez jakýchkoli nečistot. Mezi jednotlivými pruhy bude 100mm přesah 
a čelní přesah bude 150 mm. Asfaltový pás bude pomocí válečku přitlačován 
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k podkladu a pomocí špachtle se zahladí okraje pásů. Přesah od sloupů bude spojen 
pomocí zpětného spoje. 
Na ploše pod výtahovou šachtou bude použita hydroizolace proti ropným produktům. 

















































Izolatér Vyučen v oboru 1 osoba 
Pomocný pracovník Není nic požadováno 1 osoba 
 
Stroje: 
-DAF LF 45.140 Euro 4; valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
 ložná plocha 5500x2500 mm 
nosnost 10 tun 
-Propanbutanová láhev s hořákem 
 
 
Svislé konstrukce zděné 
Obvodový plášť je tvořen z cihelných bloků P+D 240 mm s izolační maltou LM 5, 
příčky jsou v tloušťkách 175,140 a 115 mm z cihelných bloků typu P+D na zdící 
vápenocementovou maltu M5. Obezdění dešťových svodů na schodištích bude 
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provedeno z pórobetonu tloušťky 100 mm. Mezibytové stěny tloušťky 300 mm budou 
provedeny z cihelných bloků 30 AKU P+D na vápenocementovou maltu M5 a 
mezibytové dvojstěny budou z 25 AKU P+D, tloušťka 250 mm. V hygienických 
zařízeních a chodbách budou vytvořeny předstěny z keramických materiálů, aby byly 




Při provádění prvního patra bude provedena základová deska a bude dostatečně vyzrálá. 





Zdivo Porotherm 17,5 P+D 30,32 m2 
Zdivo Porotherm 24 P+D 954,12 m2 
Zdivo Porotherm 25 AKU P+D 165 m2 
Zdivo Porotherm 30 AKU P+D 249,08 m2 
Příčky Porotherm 11,5 P+D 976,35 m2 
Příčky Porotherm 14 P+D 194,12 m2 
Příčky Ytong tl. 100 mm 44 m2 
Překlad Porotherm plochý 115x71x1000 mm 2 ks 
Překlad Porotherm plochý 115x71x12520 mm 89 ks 
Překlad Porotherm 7 vysoký 70x235x1250 mm 49 ks 
Překlad Porotherm 7 vysoký 70x235x1500 mm 33 ks 
Překlad Porotherm 7 vysoký 70x235x1750 mm 18 ks 
Překlad Porotherm 7 vysoký 70x235x2500 mm 78 ks 
Překlad Porotherm 7 vysoký 70x235x2750 mm 30 ks 
Překlad Porotherm 7 vysoký 70x235x3000 mm 21 ks 
VC malta M5,  
Izolační malta LM 5 
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Zdění se nebude provádět při silném dešti. Kdyby však tento případ nastal, již vyzděná 
část bude zakryta plachtami, při poklesu teploty pod 5°C bude taktéž zeď zakryta, při 
silném větru do 10m/s se nebude zdění provádět. Při přímém slunečním záření bude 




Postup vyzdívání je pro všechny bloky stejné, taktéž pro všechna patra. 
Nejdříve pracovníci položí asfaltové pásy tam, kde budou vést stěny (pouze v 1.NP). 
Pak si vyměří přesné umístění. Pomocí pásma si pracovníci odměří umístění otvorů a 
udělají si značky pomocí spreje. 
Na vyznačených místech začneme vyzdívat. A to na navlhčený podklad do maltového 
lože v tloušťce 15 mm nejdříve usadíme cihelné bloky v rozích u betonového sloupu 
(naproti sobě). Tyto bloky srovnáme vodorovně i svisle. Dále mezi takto usazenými 
bloky natáhneme provázek. A provedeme první vrstvu zdiva. Pracovníci vynechají 
otvory dveří, které byly vyznačeny. Budou dodržovat vazby zdiva, vodorovnost, 
rovinatost a kolmost. A každou ložnou spáru před nanesením malty navlhčí malířskou 
štětkou. 
Bude provedeno vyzdění první výšky zdiva. Pracovníci vyzdí zeď do výšky 1,5m, 
vynechají otvory dveří a vynechají parapety, které budou ve výškách dle projektové 
dokumentace. Cihelné bloky budou klást do vápenocementové malty M5. Budou 
dodržovat vazby zdiva, vodorovnost, rovinatost a kolmost. 
Dále bude provedeno lešení. 
Zdění druhé výšky bude provedeno stejným způsobem jako té první s tím rozdílem, že 
pracovník bude pracovat na lešení a budou zde vyskládány překlady nad otvory ve 
stěnách, pak bude zdění pokračovat dál až po stropní konstrukci.  
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Překlady budou seskládány dle schématu a svázány rádlovacím drátem. Tyto překlady 
jsou únosné ihned po uložení, nemusí se podepírat. Překlady se osazují na výšku rovnou 
stranou do maltového lože. Je nutné nezaměňovat překlady jiných délek a dodržovat 
velikost uložení. 
Napojování nosných vnitřních zdí na obvodové bude provedeno tak, že namaltujeme 
cihly z boku a přisadíme ke zdi. A v každé druhé vyzdívané vrstvě převazujeme. 




Příčky jsou prováděny stejným postupem jako nosné zdivo. S tím rozdílem, že v rozích 
jsou spojovány na vazbu. Dále musí být vloženo vyztužení- prutová výztuž 2x DN 8 
mm do každé druhé ložné spáry kromě prvního podlaží. Napojení příček na nosnou zeď 
bude pomocí kotev, které budou již zabudovány. Překlady nad příčkami jsou uloženy 
naplocho a nejsou únosné ihned po uložení. Je proto nutné otvory podepírat, dokud 
nebude provedena nadezdívka. Horní ukončení příček bude provedeno vložením pružné 
vložky. 
 
Personální obsazení:  
Zedník Vyučen v oboru 3 osoby 
Pomocní pracovníci Není nic požadováno 3 osoby 
 
Stroje: 
-MAN 35.400 HIAB 477 E-6 valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
nosnost vozidla 12 tun, 
maximální nosnost hydraulické ruky 12 tun 
maximální dosah 16,5 m 
ložná plocha 6200 x 2450 mm 
-Spádová míchačka MK-180/230V 
 geometrický/užitný objem bubnu- 180/145 l 
-Silo Cemix 
objem 18 m3  
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-Vysokozdvižný vozík LINDE E 35 P 
 - bude sloužit pro manipulaci s paletami 
  zdvih  5720mm 
  nosnost  3500kg 




Konstrukce sedlové střechy je navržena jako ocelovodřevěný vázaný krov. Je tvořena 
hraněným řezivem, a to: krokve 80/240 mm, kleštiny 2x50/180 mm, pozednice 140/120 
mm. Doplněna o ocelové prvky. Rozpětí je 13,36 m. Ve střeše se nachází střešní okna. 
Střecha je řešena jako dvouplášťová odvětrávaná, krytina je značky Tondach. 
 
Připravenost: 
Pro tesařské práce je nutné, aby byla provedena konstrukce stropu a strop byl vyzrálý. 
Pro klempířské práce je nutné, aby byl proveden kompletně krov včetně laťování. 
Pro pokrývačské práce je nutné, aby byl proveden kompletní krov s laťováním. 
 
Materiál: 
Ocelové sloupky  2x UPE180 
Ocelové vaznice 2x UPE240 
Chemická kotva 
 Tesařské práce: 
Pozednice 140/120 mm 
Krokev 80/240 mm 
Kleštiny 2x50/180 mm 
Latě 30x50 mm 
Kontralatě 50x40 mm 





Nátěr proti škůdcům 
Zavětrování 
Klempířské práce: 












Cihelné střešní tašky Tondach Samba 11 
Krajní taška pravá 







     
Pracovní podmínky: 
Práce jak klempířské, tak pokrývačské i tesařské nebudou probíhat za silného větru nad 
10 m/s. Jeřáb nebude pracovat při silnějším větru jak 8 m/s. Práce nebudou probíhat za 
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deště a ani při poklesu teploty pod 0°C, při námraze. Práce nebudou probíhat za mlhy, 
jestliže bude zhoršená viditelnost nad 30 m. 
 
Postup: 
Každý dřevěný prvek byl natřen proti škůdcům již ve výrobně, ale provedené tesařské 
spoje budou natřeny na stavbě. 
Nejprve bude pozednice 140/120 uložena přímo na stropní konstrukci. Dále budou 
provedeny chemické kotvy, a to tak, že se předvrtá otvor přes pozednici do stropní 
konstrukce ve vzdálenosti maximálně po 1 metru. Do otvoru se vloží lepicí tmel a vloží 
se závitová tyč, která se nechá zatvrdnout, a utáhne se pozednice. Pozednice budou 
navzájem spojeny pomocí dvojitého rovného plátu. 
Dále budou do stropní konstrukce ukotveny svařené ocelové sloupky pomocí patní 
hlavice. Na sloupky bude přišroubována ocelová vaznice, která bude kotvena i do 
železobetonových jader. Na tuto ocelovou konstrukci bude provedena tesařská 
konstrukce krovu. 
Vazba bude vytvořena přímo v místě zabudování. Dřevěné prvky budou přemisťovány 
na strop posledního patra pomocí jeřábu. Vazba se bude skládat ze dvou krokví 80/240 
mm, které budou  u hřebene navzájem spojeny na ostřih.  Přes krokve bude přibita 
kleština 50/180 mm z každé strany. Krokve budou na pozednici osedlány. Všechny 
spoje budou opatřeny nátěrem proti škůdcům.  Vazby se pevně připevní. Vzdálenosti 
vazeb budou provedeny dle výkresu krovu. Ze spodní strany vazeb bude provedeno 
zavětrování. 
Pak bude na krov připevněna pojistná difuzně otevřená fólie. Fólie bude natažena 
podélně přes krokve na vnější straně. Difúzní fólie se připevní ke krokvím pomocí 
kontralatí a u hřebenu se ponechává větrací mezera cca 20 cm. Fólie by neměla být 
prověšena. Pracovníci budou dodržovat zhruba 10 – 15 cm přesahy tak, aby případná 
voda stékala přes přesah a nezatékala dovnitř. 
Na fólii se připevní plechová okapnice, a to v místě konce krokví. Plechová okapnice je 
samonosná a je nutno dodržovat přesah 5cm. Dále se na fólii připevní kontralatě 50/40 
mm, a to pomocí hřebíků ke krokvím, kontralatě vedou souběžně s krokvemi a jsou 




Na kontralatě se nakolmo připevní latě 30/50 mm v osových vzdálenostech 365 mm. 
Připevňování bude pomocí hřebíků, spojování latí bude na sraz, a to v místě křížení s 
kontralatí.  
U provádění kontralatí a latí je nutné dávat pozor, aby vedly mimo střešní okna, která 
budou později osazována. 
Spoje budou opatřeny nátěrem proti škůdcům. 
V konstrukci střechy jsou prostupy pro odvětrání kanalizace a ty musí být oplechovány 
titanzinkovým plechem tloušťky 0,6 mm. 
Okapní háky budou přibity na konci krokve, a to z boku. Správný spád bude zajištěn 
tím, že háky budou přibity v různých výškách, aby při vložení okapů splňoval správný 
spád 0,5%. 
Dále bude upevněn větrací pás, a to tak, že bude přibit na dolní konec krokví, a to na 
lať. Bude sloužit jak k provětrání, tak i jako zábrana proti vniknutí ptactva. Pás bude na 
obou stranách v dolní části střechy. 
Krytina bude kladena od místa okapu v kladecích šířkách, tj. šířka, na kterou pracovník 
dosáhne, aniž se musel natahovat či posouvat. Krytina bude kladena na sucho na 
jednoduché laťování. 
Ve druhé vrstvě od okapní hrany budou přidělány mřížové sněholamy. Držáky na 
sněholamy se přimontují na mezilatě, vzdálenost mezilatě pro připevnění závěsných 
háků od střešní latě je 100 mm. Držáky připevňujeme k mezilatím dvěma vruty s 
plochou hlavou. Osová vzdálenost mezi držáky je max. 60 cm. Do držáků se uloží mříž 
sněholamu a zajistí proti vypadnutí. Max. volný přesah mříže je 15 cm. Držáky musíme 
dokrýt taškami, přičemž musíme vybrousit na rubu tašek nad držáky odpovídající 
drážku. 
Pak dále pokračujeme v kladení střešních tašek až ke hřebeni. Na štítových stranách 
použijeme tašky krajní, a to pravé nebo levé. 
Hřebenáče se kladou nasucho a připojují se pomocí příchytky a vrutu. 
Nejdříve se začne hřebenáčem začátečním z každé strany hřebene, pak se kladou 
stejným způsobem klasické hřebenáče a uprostřed se použije hřebenáč vyrovnávací. 
Do žlabových háků se vloží žlaby, které se spojí pomocí spojek žlabu s těsněním a 
spojovacím elementem. Na konce žlabů se vloží žlabové čelo s těsněním. V místě svodu 
se vloží do žlabových háků žlab se žlabovým kotlíkem. 
31 
 
Dále pak se do zdiva navrtá objímka svodové roury po 2 metrech výšky. Pak se 
seskládají kolena a přímé roury dle výkresu. Nakonec se osadí přímá roura do lapače 
střešních splavenin, který je již připojen na dešťové kanalizaci. Tyto poslední kroky 
(objímky, seskládání svodů) budou udělány až po provedení zateplení a fasády. 





Tesař Vyučen v oboru 3 osoby 
Pomocní pracovníci Není nic požadováno 3 osoby 
Jeřábník Jeřábniscký průkaz, školení 1 osoba 
Vazač Vazačský průkaz 1 osoba 
 
Pokrývačské práce 
Pokrývač Vyučen v oboru 3 osoby 




Klempíř Vyučen v oboru 2 osoby 




- MAN 35.400 HIAB 477 E-6 valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
nosnost vozidla 12 tun 
maximální nosnost hydraulické ruky 12 tun 
maximální dosah 16,5 m 





-Vysokozdvižný vozík LINDE E 35 P 
 bude sloužit pro manipulaci s paletami 
  zdvih  5720mm 
  nosnost  3500kg 




Pultová střecha se nachází nad balkony a lodžiemi. Skládá se z hraněného řeziva, a to 
z těchto prvků: pozednice 140/120 mm, krokve 80/220 mm.  Její střešní plášť je 
jednoplášťový nevětraný s plechovou střešní krytinou. Střecha je kotvena do pozednice 
v místě věnce a na krokve sedlové střechy. 
 
Připravenost: 
Bude se provádět společně s tesařskými pracemi krovu. Musí být provedena stropní 
konstrukce a částečně konstrukce sedlové střechy. 
 
Materiál:  
Pozednice 140/120 mm 
Krokve 80/220 mm 
Chemická kotva 
Pojistná difuzně otevřená fólie JUTATOP 2AP 
Separační a kondenzační vrstva JUTADREN AP 
Prkna 
Šroub W153 
Plech Lindab CLICK 25/C 
 
Pracovní podmínky: 
Práce nebudou probíhat za silného větru nad 10 m/s, za deště a ani při poklesu teploty 
pod 0°C, při námraze. Práce nebudou probíhat za mlhy, jestliže bude zhoršená 





Nejprve se osadí pozednice na železobetonový věnec. Dále budou provedeny chemické 
kotvy, a to tak, že se předvrtá otvor přes pozednici do věnce ve vzdálenosti maximálně 
po 1 metru. Do otvoru se vloží lepicí tmel a dá se závitová tyč, která se nechá 
zatvrdnout, a utáhne se pozednice.  
Dále budou osazeny krokve 80/220 mm, z jedné strany osedlány na pozednici a na 
straně druhé budou přikotveny pomocí svorníků ke krokvím sedlové střechy. Potom 
bude provedeno bednění pomocí hraněných hoblovaných prken tloušťky 24 mm, které 
bude ke krokvím přibito hřebíky. Na bednění bude připevněna pojistná difuzně otevřená 
fólie, která bude mechanicky kotvena k bednění. Je nutno dodržovat přesah 10- 15 cm.  
Dále budou připevněny kontralatě 50x40 mm, na které bude opět přiděláno bednění 
z hraněných hoblovaných prken tloušťky 24 mm. Na bednění bude mechanicky 
připevněna JUTADREN AP, montáž je od okapu směrem k hřebeni a přesah je 
minimálně 100 mm. Drenážní vrstva směřuje směrem ke krytině. Následuje kladení 
krytiny. 
Nejprve si rozpočítáme šířku střechy a šířku lamel. Lamela má šířku 503 mm a lze ji 
zúžit. První a poslední pás krytiny uděláme ve stejné šířce, aby byl zachován estetický 
dojem. 
Nejdříve začneme kotvit zatahovací plech, který by měl překrývat okapovou hranu. 
Všechny prvky kotvíme pomocí šroubů W153. 
A začneme klást plech od jedné strany ke druhé. Krytinu kotvíme do oválných otvorů 
pomocí šroubů W153, na okrajích každý šestý otvor a v ploše každý dvanáctý. Okrajem 
je zóna 1,5 m od štítů, hřebene, okapu. Šroub musí být správně dotažen, aby nebyla 
viditelná mezera. Ale plech nesmí být promáčknut. 
Krytina se dodává v délkách od 850 do 8000 mm. Klempířské práce budou prováděny 










Tesař Vyučen v oboru 1 osoba 
Pokrývač Vyučen v oboru 1 osoba 
Pomocní pracovníci Není nic požadováno 2 osoby 
 
Stroje: 
-DAF LF 45.140 Euro 4; valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
ložná plocha 5500x2500 mm 




Nad schodištěm a nad garáží bude provedena plochá jednoplášťová nevětraná střecha. 
Střecha je tvořena klíny z tepelné izolace a modifikovanými asfaltovými pásy. 
 
Připravenost: 
Musí být provedeny stropní konstrukce dle dané rovinnosti. 
 
Materiál:  
Asfaltová penetrační emulze Dekprimer 
Glastek 40 special mineral 
Spádové klíny 




Teplota povrchu by měla být minimálně +5°C a maximální teplota by měla být do 
+30°C. Práce se nebude provádět za deště a silného větru nad 10 m/s. 
 
Postup: 
Stropní konstrukce bude očištěna od nečistot a bude suchá. Nejprve budou osazeny 
střešní vpusti. Dále bude celý povrch natřen asfaltovou penetrační emulzí. Po zaschnutí 
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emulze budou nalepeny manžety kolem vpustí. Dále bude celoplošně nataven 
modifikovaný asfaltový pás, který bude sloužit jako pojistná hydroizolace. Pás se bude 
klást v pruzích. Pás se nahřeje a válečkem se přitlačí k podkladu. Bude dodržován 
podélný přesah 100 mm a příčný přesah 150 mm. Potom bude na konstrukci přikotvena 
tepelná izolace z polystyrenu- spádové klíny pomocí kotev do stropní konstrukce. Další 
vrstva bude opět penetrační asfaltová emulze a na emulzi bude celoplošně přitaven 
asfaltový pás. Tento asfaltový pás bude stejně jako minulý pás kladen v pruzích a budou 
dodržovány přesahy. Asfaltový pás bude kladen ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude 
posunuta v podélném směru o půl pásu na stranu. 
 
Personální obsazení: 
Izolatér Vyučen v oboru 2 osoby 
Pomocní pracovníci Není nic požadováno 1 osoba 
 
Stroje: 
- MAN 35.400 HIAB 477 E-6 valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
nosnost vozidla 12 tun 
maximální nosnost hydraulické ruky 12 tun 
maximální dosah 16,5 m 
ložná plocha 6200 x 2450 mm 
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Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU EL. ENERGIE 
 





ks  kW 
Stacionární jeřáb 30 1 30 
Ponorný vibrátor 2 2 4 
Příložný vibrátor 0,5 2 1 
Vrtačka 1,1 2 2,2 
Bruska 3 1 3 
Kotoučová pila 1,5 1 1,5 





Šatny 0,006 90 0,54 
Kanceláře 0,02 30 0,6 
Sklady 0,003 137 0,411 





Stavebně- montážní práce 0,01 400 4 
P3 instalovaný příkon kW 4 










ks  kW 
Stacionární jeřáb 30 1 30 
Míchačka 5 1 5 
Míchací centrum 7,5 1 7,5 
Stolová pila 3 1 3 
Vrtačka 1,1 2 2,2 




ks  kW 
Šatny 0,006 90 0,54 
Kanceláře 0,02 30 0,6 
Sklady 0,003 137 0,411 




ks  kW 
Stavebně- montážní práce 0,01 400 4 
P3 instalovaný příkon kW 4 













VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 =  













Zpracování a ošetřování betonové 
směsi m3 61,5 200 12300 
Mytí nákladních vozidel ks 2 1000 2000 
Součet A 14300 











zaměstnanec 30 40 1200 
Součet B 1200 
Qn 0,906944444 l/s DN32 
VARIANTA B 









Výroba malty, ošetřování mísících 
zařízení m3 79,6 200 15920 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 79,6 250 19900 
Součet A 35820 








Hygienické účely 1 zaměstnanec 30 40 1200 
Součet B 1200 




Varianta A- je pro provádění monolitického skeletu 
Varianta B- je pro provádění zdění 
 
Pro zařízení staveniště bude potřeba médií a hmot: 
Voda- 2,1 l/s, DN 50, voda bude zajištěna podružným vodoměrem z vedlejšího objektu 
Elektřina- 50 kW, bude připojena z trafostanice, která bude přednostně provedena, na 
hlavní staveništní rozvaděč 
Kanalizace- DN 150, odvod splašků bude do stávající šachty v blízkosti stavebních 
buněk 
 
b) odvodnění staveniště 
Není nutné provádět, hladina podzemní vody nedosahuje základové spáry stavební 
jámy. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd k objektu je z ulice Jateční, kde se nachází stávající zpevněná komunikace. 
Nebude nutno provádět přeložky sítí, napojení na sítě bude z již vybudovaných 
přípojek, a to jak z ulice Jateční, tak z nábř. Protifašistických bojovníků. 
Vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami, a to těmito: 
 Zákaz vjezdu všech vozidel a dodatková značka mimo provoz staveniště 
 Zákaz vstupu chodců 
 Nejvyšší povolená rychlost 10 km/h (v areálu staveniště) 
 Při výjezdu ze staveniště bude umístěna dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Parcely, na kterých bude vytvořeno zařízení staveniště, patří městu Přerov, pro které je 
tento objekt budován, tudíž není potřeba provádět jakékoli zábory ploch. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Bude provedena demolice, která však je zpracována jako samostatná dokumentace a je 
povolována samostatným řízením. Součástí demolice je i kácení dřevin. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 
Nebudou provedeny žádné zábory ani dočasné ani trvalé. 
 








Papírový nebo lepenkový 
obal 
15 01 01 O 2 tuny Odvoz na skládku odpadu 
Plastový obal 15 01 02 O 1 tuna Odvoz na skládku odpadu 
Obalové hmoty 15 01 06 O 2 tuny Odvoz na skládku odpadu 
Beton 17 01 01 O 2 tuny Odvoz na skládku odpadu 
Cihla 17 01 02 O 12,5 tuny Odvoz na skládku odpadu 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 1 tuna Odvoz na skládku odpadu 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 
01 06 
17 01 07 O 1 tuna Odvoz na skládku odpadu 
Plast  17 02 03 O 1 tuna Odvoz na skládku 
Zemina a kamení 
(neobsahující nebezpečné 
látky) 17 05 04 O 1 tuna 
Odvoz na skládku odpadu 
Izolační materiály 17 06 04 O 1 tuna Odvoz na skládku odpadu 
Stavební materiály na bázi 
sádry 
17 08 02 O 3 tuny Odvoz na skládku odpadu 
Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 
17 09 04 O 14,5 tuny Odvoz na skládku odpadu 





20 01 16 N 1 tuna 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
Komunální odpad 20 03 01 O 4 tuny Odvoz na skládku odpadu 
Vysvětlivky: N- nebezpečné, O- ostatní 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zastavěná plocha: 882 m2 
Objem sejmuté ornice: 132,3 m3 
Objem zeminy: 1640,5 m3 
Sejmutá ornice bude rozprostřena a zbylý objem zemin bude odvezen na skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby dojde k mírnému zhoršení prostředí vlivem prašnosti a hlukem strojů. 
Bude však zabráněno nadměrnému zvýšení hluku, exhalací, otřesů a prachu. 
Bude zajištěno: 
- V době od 22:00 do 8:00 bude dodržován noční klid. 
- Vozidla, která budou vjíždět na veřejnou komunikaci, budou očištěna od 
nečistot. 
- Vzniklé odpady budou odvezeny na k tomu určenou skládku. 
Nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších 
úprav a jeho prováděcí předpisy. 
Odpady na stavbě budou tříděny do jednotlivých nádob a budou průběžně odváženy na 






Jiné odpadní barvy a laky 08 01 12 O Odvoz na skládku odpadu 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku odpadu 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku odpadu 
Kovový obal  15 01 04 O Odvoz na skládku odpadu 
Obalové hmoty 15 01 06 O Odvoz na skládku odpadu 
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Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 15 01 10 N 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku odpadu 
Cihla 17 01 02 O Odvoz na skládku odpadu 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Odvoz na skládku odpadu 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 01 06 N 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 01 07 O Odvoz na skládku odpadu 
Sklo 17 02 03 O Odvoz na skládku odpadu 
Plast  17 02 03 O Odvoz na skládku odpadu 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
17 03 02 O Odvoz na skládku odpadu 
Železo a ocel 17 04 05 O Sběrný dvůr 
Zemina a kamení (neobsahující 
nebezpečné látky) 17 05 04 O Odvoz na skládku 
Zemina a kamení (obsahující 
nebezpečné látky) 
17 05 05 N 
Odvoz na skládku 
Izolační materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku odpadu 
Stavební materiály na bázi sádry 17 08 02 O Odvoz na skládku odpadu 
Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 
17 09 03 N 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
17 09 04 O Odvoz na skládku odpadu 
Zbytky dřeva 19 12 07 O Pálení 
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Detergenty, odmašťovací přípravky 20 01 16 N 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
Komunální odpad 20 03 01 O Odvoz na skládku odpadu 
 
Vysvětlivky: N- nebezpečné, O- ostatní 
 
Opatření proti exhalacím – u strojů bude kontrolován stav stroje. 
Po provedení stavebních prací bude provedeno odstranění škod a budou provedeny 
terénní úpravy do původního profilu. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat následující zákony a vyhlášky: 
- Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
- NV č. 272/2011 Sb. nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  
- NV č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Vyhlášky č. 48/1982Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
Všechny montážní práce bude provádět oprávněná osoba nebo organizace. Pracovníci 





Kdy koordinátor a kdy plán BOZP: 
Koordinátora stavby stanoví zadavatel stavby. Povinnost určit koordinátora ukládá 
zadavateli stavby zákon č. 309/2006 Sb. 
Kdy musí být koordinátor BOZP: 
- budou-li na staveništi pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 
a zároveň 
- vznikne zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP 
podle § 15 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Kdy nemusí být koordinátor BOZP? 
- pokud stavbu provádí pouze 1 zhotovitel bez dalších subzhotovitelů 
- pokud nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst 1 
zákona č. 309/2006 Sb. 
- pokud stavbu provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 
stavebního zákona 
- pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního 
zákona 
  
Kdy vzniká zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (dále jen OIP)? 
- pokud celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
nebo pokud 
- celkový plánovaný objem prací během realizace díla přesáhne 500 pracovních 








Kdy stanovit koordinátora BOZP a kdy nechat zpracovat plán BOZP jde dle tabulky: 
































ANO X ANO X X 
X ANO ANO ANO X 
2 a více 
X X X X X 
X ANO ANO ANO ANO 
ANO X ANO X X 
ANO ANO ANO ANO ANO 
 
Bude potřeba koordinátora stavby i plán BOZP. 
 
 
Požadavky na zajištění staveniště: 
- Oplocení 1,8 m vysokým kovovým plotem 
- Vjezdy na staveniště pro vozidla budou osazeny dopravními značkami 
 Vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami a to těmito: 
Zákaz vjezdu všech vozidel a dodatková značka mimo provoz staveniště, Zákaz 
vstupu chodců, Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/h (v areálu staveniště). 
Na výjezd ze staveniště bude umístěna dopravní značka Stůj, dej 







Umístění pracoviště, jeho dostupnost 
- Základní komunikační systém je tvořen sjezdem na místní komunikaci 
- Doprava materiálu na staveniště bude nákladní automobilová s 
hydraulickou rukou 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
- Materiál bude skladován podle stanovených podmínek 
- Skladovací plochy pro materiál budou rovné, odvodněné a zpevněné 
- Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita za použití podložek, zarážek, opěr, stojanů a klínů 
 
Zajištění stavebních montážních prací 
- Stavební a montážní práce budou prováděny z upravené plochy a z lešení 
- Betonáž nosných konstrukcí bude prováděna čerpadlem a pracovníci budou stát 
na pevné ploše na bednění  
 
Zemní práce 
- Výkopové práce budou obsahovat sejmutí ornice a strojní hloubení jámy  
 
Zajištění výkopových prací a stability stěn výkopů 
- Výkopová jáma bude svahována 
- Jáma bude zajištěna proti pádu osob pomocí zábradlí, které se bude nacházet 
kolem ní 
- Pro vstup do jámy budou zřízeny žebříky a vjezdový klín pro vjezd vrtné 
soupravy 
- Po vydatných deštích bude zkontrolováno svahování jámy 
 
Zajištění stavebních montážních prací 
- Stavební a montážní práce ve výšce budou prováděny ze žebříků, plošin a lešení, 
pracovníci budou jištěni při montáži střechy osobním jištěním 
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Ochranná pásma.  
U vrchního vedení:  
- napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) 7 m  
- napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče se základní izolací) 2 m  
- napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro závěsné kabelové vedení) 1 m  
- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m  
- U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 
rozvádí plyn, 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a 
plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu.  
- U teplovodu činí 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na každou stranu.  
- U vodovodních řadů a kanalizačních stok činí do DN 500 mm včetně přípojek 
1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, 
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 pod upraveným povrchem, se 
uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není dotčeno bezbariérové užívání, tudíž není potřeba řešit. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při výjezdu vozidel ze staveniště je nutné dodržovat pravidla silničního provozu, 
zejména dodržování přednosti v jízdě. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Tyto podmínky nenastanou, není potřeba řešit. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude určen stavebníkem ve výběrovém 
řízení. Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. 
Předpokládá se zahájení v dubnu 2015 a dokončení stavby v září 2016.  
Tyto termíny jsou pouze orientační. Postup stavebních prací bude probíhat dle dodaného 
harmonogramu včetně technologických přestávek. 
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Rozhodující dílčí termíny: 
Zahájení stavby: 1. 4. 2015 
Dokončení základů: 1. 6. 2015 
Dokončení hrubé stavby: 20. 5. 2016 
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1. Obecné informace 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje: 
Název stavby: Polyfunkční dům II na ulici nábř. Protifašistických bojovníků, Přerov 
Název projektu: Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, Přerov 
Umístění: nábřeží Protifašistických bojovníků (734713), Přerov I- Město, Přerov, 75002 
Pověřená obec/ kraj: Statutární město Přerov, Olomoucký kraj 
Charakter stavby: novostavba 
Katastrální území: Přerov 
Stavební parcela číslo: 7278 
Investor: PSS Přerovská stavební a.s., Skolapalova 2861/7,Přerov I- Město, 750 02 
Přerov 
 
Objekt je v Přerově a nachází se na severozápadní straně pozemku. Na pozemek je 
hlavní přístup z nábřeží Protifašistických bojovníků, druhý přístup na pozemek je 
z ulice Jateční, která vede souběžně s nábřežím. 
Stávající sítě vedou na ulici Jateční i na nábřeží PFB. Na stávající sítě budou připojeny 
přípojky. 
Objekt je šestipodlažní polyfunkční dům, který částečně navazuje na stávající zástavbu. 
V prvním nadzemním podlaží se nacházejí plochy pro obchody, v dalších podlažích 
jsou to byty. 
Stavba má obdélníkový půdorys s lichoběžníkovým výčnělkem a s částečnou vlnou. 
Velikost stavby je 23,05 m v nejširším místě a délka je 63,8 m. 
Vstup do objektu je ze dvou stran, na jihovýchodní straně jsou tři vstupy vždy u 
schodišťového jádra a na straně severozápadní jsou čtyři vstupy do prodejen. 
V prvním podlaží se nacházejí čtyři prodejny, dále sklepy, WC, sklady, schodiště, garáž, 
kočárkárna/ kolárna. V dalších podlažích se nacházejí byty různých velikostí, 3+1, 
3+kk, 4+1, 4+kk, 5+kk, celkem 23 bytů. Objekt má balkony a lodžie. 
Objekt je založen na pilotách v různých hloubkách. Na pilotách jsou základové patky 
nebo nosníky. Nosný systém je železobetonový monolitický skelet s bezprůvlakovými 
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stropními deskami, uloženými na železobetonových sloupech a stěnách. Tloušťka stěn 
je 200mm a tloušťka stropů je 250 mm. Objekt je rozdělen na dva dilatační celky. 
Obvodový plášť je z cihelných tvárnic 24 P+D, bytové mezistěny jsou z tvárnic 30 
AKU P+D a 25 AKU P+D. Příčky jsou z tvárnic tloušťky 175, 140 a 115 mm všechny 
na pero a drážku. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, která je řešena jako 
ocelovodřevěný krov a je zastřešena střešní krytinou Tondach. Pultová střecha se 
nachází nad balkony a lodžiemi a je zastřešena pomocí plechové střešní krytiny Lindab. 
Plochá střecha zastřešuje garáž v 1.NP a v 5.NP schodišťovou šachtu. Hlavní schodiště 
je železobetonové monolitické a vede do pátého podlaží, do posledního podlaží je 
navrženo schodiště lehké z dřeva a oceli. 
 
1.2 Obecné informace o technologickém procesu 
Jedná se o provádění železobetonového monolitického skeletu s bezprůvlakovými 
stropními deskami, uloženými na železobetonových sloupech a stěnách, včetně 
schodiště. Jedná se o postup v 1.NP. Ostatní patra budou prováděna stejným způsobem. 
2. Materiál 
2.1 Materiál  
Materiál Název Množství 
Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Sloupy 
25,84 m3 
Výztuž 10 505, fyk= 500 MPa 5,35 t 
Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 Betonové 
jádro 
156,41 m3 
Výztuž 10 505, fyk= 500 MPa 18,77 t 
Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Stropy 
549,2 m3 
Výztuž 10 505, fyk= 500 MPa 65,9 t 
Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Schodiště 
22,99 m3 
Výztuž 10 505, fyk= 500 MPa 2,29 t 
Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Nosníky 
7,74 m3 
Výztuž 10 505, fyk= 500 MPa 0,93 t 
Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 
Věnec 
5,65 m3  




Beton C30/37- XC1(CZ)- Cl 0,2- S3 
  767,83 m3 
Výztuž 10 505, fyk= 500 MPa 
  93,81 t 






2.2 Popis skladování 
Skladování materiálu bude na skládce k tomu určené. Skladování betonářské oceli bude 
na zpevněné ploše, která bude odvodněná, a to pomocí spádu, který bude odvádět vodu 
z této plochy. Ostatní drobný materiál a nářadí budou skladovány v uzamykatelném 
skladu. Bednění bude skladováno na dřevěných hranolech dle návodu výrobce. 
 
2.3 Doprava 
Primární doprava betonu na staveniště bude zajištěna domíchávačem Liebherr HTM 
904 - 9m³ z betonárny vzdálené 1,8 km. Hodinový výkon betonárny je 75 m3 čerstvého 
betonu. Výztuž bude na staveniště dovezena naohýbaná z armovny vzdálené 25 km od 
objektu. Bude dovezena na valníku s hydraulickou rukou, takto bude dovezeno i 
bednění. 
Sekundární doprava bude zajištěna pomocí věžového jeřábu, pomocí kterého bude 
přemisťováno bednění. Výztuž budou pracovníci nosit ručně. 
 
3. Převzetí pracoviště 
Budou dokončené a vyzrálé základové konstrukce (piloty, rošty, patky). Doba zrání 
bude 28 dní.  Tyto konstrukce budou zkontrolovány: rozměry, rovinatost, vodorovnost. 






4. Pracovní podmínky 
4.1 Povětrnostní podmínky 
Teplota ovzduší, podkladu a všech součástí nově budovaného skeletu bude v celém 
průběhu realizace a zrání v rozmezí +5oC až +35oC. Sníží-li se nebo zvýší-li se teplota 
během realizace, bude proces zastaven.  Pokud se sníží teplota při zrání, budou 
konstrukce zakrývány a při zvýšení teploty budou konstrukce kropeny.  
Práce bude zastavena taktéž při vyšší síle větru než 8m/s a špatné viditelnosti do 30 m. 
 
4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště musí být napojeno na přívod elektrické energie (400 V), dále pak připojeno 
k vodovodní  přípojce. Sítě musí dostatečně zajišťovat odběr staveniště. 
Parcela bude oplocena 1,8m vysokým kovovým plotem a u brány pro vjezd automobilů 
bude zřízena uzamykatelná brána, na níž bude cedule. Vjezd bude zajištěn z 
komunikace pomocí stávajících zpevněných ploch. Vjezd na staveniště je z ulice 
Jateční. Na staveništi bude již vytvořeno hygienické a sociální zázemí pomocí 
stavebních buněk. Na staveništi bude již zřízen sklad, který bude vytvořen ze stávajícího 
nevyužitého objektu, tento sklad bude uzamykatelný.  Bude vytvořena rovná, 
odvodněná, zpevněná skladovací plocha pro materiál. 
 
 4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovníci budou proškoleni o BOZP a o požární ochraně, dále pak budou proškoleni o 
provozním řádu na staveništi.  Budou upozorněni na možné sankce a seznámeni 
s technologickými postupy i projektovou dokumentací. 
 
5. Personální obsazení 
Betonář Vyučen v oboru 3 osoby 
Armovač Vyučen v oboru 3 osoby 
Jeřábník Jeřábnický průkaz, 
školení 
1 osoba 
Vazač Vazačský průkaz 1 osoba 










- MAN 35.400 HIAB 477 E-6 valník s hydraulickou rukou na dovoz materiálu 
nosnost vozidla 12 tun 
maximální nosnost hydraulické ruky 12 tun 
maximální dosah 16,5 m 
ložná plocha 6200 x 2450 mm 
- Domíchávač Liebherr HTM 904 - 9m³ 
prázdná hmotnost 13,970 kg  
hmotnost nákladu 18,030 kg 
kompletní hmotnost 32,000 kg  
- Čerpadlo SCHWING-STETTER -  S 55 SX 
 max. teoretický výkon  164 m³/h   
max. tlak betonu   85 barů 
průměr výtlačného potrubí   DN 112 
vertikální dosah   54,5 m   
 horizontální dosah   50,7 m 
- Věžový jeřáb 120 EC-B 8 
 dosah 50 m 
 maximální nosnost 8 tun 
 nosnost na konci výložníku necelé 2 tuny 
 zátěžová křivka viz přílohy 
- Elektrický příložný vibrátor typ ETR 
- Ponorný vibrátor- vysokofrekvenční vibrační jehla typ HS - 42V/200Hz 






6.2 Vybavení pracovníků nářadím 
kolečka, lžíce, lopata, úvazky, ocelové hrábě, hliníková lišta, vázací kleště, kladiva, 
konev 
 
6.3 Měřící technika a pomůcky 
barevná šňůrka, metr, vodováha, nivelační přístroj, pásmo, lasery, olovnice 
 
6.4 Osobní ochranné pomůcky OOPP 
rouška, ochranné brýle, pracovní obuv a oděv, rukavice, vesta, helma 
 
7. Pracovní postup 
7.1 Ocelová výztuž- sloup 
Dovezená ocelová výztuž bude svázána do daného tvaru a celý tento armokoš bude 
přivázán k ocelové výztuži, která vyčnívá ze základové desky. 
 
7.2 Montáž bednění sloupů 
Nejprve bude bednění zkontrolováno, že není porušeno a že je čisté. Strana bednění 
bude podložena dvěma prvky na konci a bude odklopen stavěcí rám. Dále bude strana 
bednění nastavena pomocí stejného prvku, taktéž podloženého, a to pomocí ochranné 
lišty, která se nachází na každém konci prvku. Pak se prvek sklopí a nasadí se další 
prvek s odklopeným rámem. Nastavíme rozměr sloupu a zakotvíme ho distančním 
trnem. Dále se bednění přizvedne, nasadí se plošina sloupu a zajistí se. Namontujeme 
zábradlí a výstupový systém na bednění. 
Dále se zdvihne polovina bednění do svislé polohy, zabezpečí třemi opěrami a odpojí se 
od jeřábu. Namontujeme druhou polovinu bednění a obě poloviny zajistíme, naneseme 
odbedňovací nátěr. Následuje uzavření celého bednění.  
Při osazování bednění bude kontrolována správnost osazení pomocí teodolitu. Po 






7.3 Betonáž sloupů 
Betonáž sloupů bude probíhat pomocí čerpadla a betonáž proběhne na vícekrát. Beton 
nesmí padat z větší výšky jak 1,5 metru. Každých 0,3 metru se bude vybetonovaná část 
hutnit pomocí ponorného vibrátoru a průnik jehly bude minimálně 0,1 metru do 
předešlé vrstvy, aby bylo dosaženo správného spojení vrstev. Při vibrování se nesmí 
vibrátor dotknout bednění ani výztuže. Vibrování bude přerušeno, jakmile se začne 
uvolňovat cementové mléko. 
 
7.4 Technologická pauza a ošetřování 
Během této doby by neměla být konstrukce vystavena velkým otřesům. Beton by měl 
být ošetřován dle počasí, buď by měl být zakrýván, nebo naopak kropen. Technologická 
pauza slouží k tomu, aby beton dosáhl dostatečné pevnosti minimálně 70% a mohlo 
následovat odbednění. 
 
7.5 Odbednění sloupů 
Odbednění bude prováděno tak, že bude uvolněno bednění. Dále zajistíme otevřené 
prvky čepem nebo distančním trnem proti zaklapnutí, zavěsíme na jeřáb a přemístíme. 
Pro opětovné použití bednění očistíme a opatříme odbedňovacím prostředkem. 
Po provedení všech sloupů bude bednění rozebráno opačným postupem, jak bylo 
složeno. 
Budou zkontrolovány hrany vybetonovaných sloupů a možnost vniku hnízd. Vzniklé 
nedostatky budou zapraveny.  
 
7.6 Bednění stěn a vložení výztuže 
Nejprve se udělá předběžná montáž, která bude provedena naležato na rovném 
podkladu. Dále se připevní opěry a výstupový systém. Pomocí jeřábu se bednění 
přemístí na místo určení. Před tím, než se umístí, bude bednění opatřeno odbedňovacím 
prostředkem. Po umístění se zafixují opěry na zem. Bude následovat montáž betonářské 
plošiny. Tímto způsobem se bude provádět celá strana bednění.  
Dále bude následovat svázání betonářské výztuže a přivázání k výztuži, která vyčnívá 
ze základové desky. Na bednění bude přidělána vylamovací výztuž, která bude sloužit 
k napojení schodišťových desek. 
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Druhá strana bednění bude provedena podobným způsobem, kdy na sestavu prvků bude 
připevněno zábradlí, dále bude bednění opatřeno odbedňovacím prostředkem a jeřábem 
umístěno na místo určení a namontují se kotvy. 
Výztuž stěny přebere statik. Nutno nezapomenout na otvory. 
 
7.7 Betonáž 
Beton bude přivezen na stavbu domíchávačem Liebherr HTM 904 - 9m³ a bude čerpán 
čerpadlem SCHWING-STETTER do bednění. Beton nesmí padat z větší výšky než je 
1,5 metru. Konstrukce bude hutněna pomocí příložného vibrátoru. 
 
7.8 Technologická pauza 
Následuje technologická pauza, během které beton tuhne a tvrdne. Během této pauzy je 
beton ošetřován. 
 
7.9 Odbednění stěn 
Po dostatečném získání pevnosti se stěna odbední. Nejprve odstraníme kotvy, zajistíme 
všechny díly a bednění přemístíme, očistíme a opatříme odbedňovacím prostředkem. Po 
provedení všech stěn bude bednění rozebráno opačným postupem, než bylo sestaveno. 
Po odbednění budou zkontrolovány hrany a možnost vzniku hnízd. Veškeré nedostatky 
budou odstraněny.  
Vylamovací výztuž bude narovnána. 
 
7.10 Stropní nosník 
Stropní nosník bude bedněn taktéž systémovým bedněním Doka s pomocí dřevěných 
překližek. Sestavení bednění bude podobné jako u stropu (viz obrázek). Po sestavení 
bednění bude bednění opatřeno odbedňovacím nátěrem a bude vložena výztuž na 
distanční podložky a vyvázána. Výztuž přebere statik. Následně proběhne betonáž. Po 
betonáži bude nosník provibrován vibrační jehlou, a to do té doby, než se začne 
uvolňovat cementové mléko. Vibrační jehla se během vibrování nesmí dotknout 
bednění ani výztuže. Bude následovat technologická pauza, během které bude beton 































7.11 Bednění stropů 
Nejdříve si pracovníci připraví primární a sekundární nosníky po obvodu. 
Stavění podpěr- nejdříve si nastavíme hrubé výškové nastavení na podpěře, pak do ní 
vložíme hlavici. Dále umístíme podpěru na určené místo a upneme do opěrné trojnožky. 
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Takto postupujeme, než rozmístíme všechny podpěry s trojnožkami. Maximální 
vzdálenost podpěr je 1metr. 
 Pomocí montážních vidlic uložíme sekundární nosníky do hlavic, a to jeden nosník do 
hlavice nebo při navazování dva nosníky do hlavice. Znivelujeme sekundární nosníky 
podle výšky stropu. Maximální vzdálenost sekundárních nosníků jsou 2m. 
Za pomoci montážních vidlic uložíme na sekundární nosníky nosníky primární s 
přesahem.  Dbáme na to, aby na předpokládaném styku desek ležel nosník, případně 
dvojice nosníků. Maximální vzdálenost primárních nosníků je 0,5m. 
Následuje montáž mezipodpěr, maximální vzdálenost je 1m. 
Dále už jen uložíme desky na primární nosníky, a to kolmo k nim, a provedeme nivelaci 
celé horní plochy bednění pomocí nivelačního přístroje. 
Tam, kde nevyšlo systémové bednění Doka, vložíme bednění dřevěné. Rozdíl bude 
pouze v tom, že místo desek Doka použijeme ohoblovaná hraněná prkna. Prkna budou 
také použita na svislou stranu bednění. 
Na závěr namontujeme ochranu proti pádu.  
Budou také řešeny prostupy stropem, a budou bedněna místa, kde budou balkony. 









































7.12 Vložení výztuže 
Přivezená naohýbaná výztuž bude vložena do bednění na distanční tělíska a vyvázána. 
Je nutné dodržet, aby pracovníci po výztuži nešlapali.  Bude to zajištěno tak, že mezi 
výztuž se vloží dřevěné stojky a na ně se dají prkna nebo fošny. 
Vyvázání výztuže bude pomocí vázacího drátu. Výztuž stropu přebere statik. 
 
7.13 Betonáž desky 
Bude provedena domíchávačem Liebherr HTM 904 - 9m³ a dopravována do bednění 
pomocí čerpadla SCHWING-STETTER. Betonová směs nesmí padat z výšky větší jak 
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1,5 m. Pracovníci nebudou chodit po výztuži, ale budou využívat prkna (fošny), po 
kterých budou chodit. Tloušťka betonové desky bude 250 mm. 
Zarovnání bude provedeno pomocí latě, kterou budou stahovat 2 pracovníci, a to podle 
ocelových tělísek, která se v průběhu zarovnávání oddělají. 
Vibrování bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru a horní povrch bude vibrován 
pomocí vibrační lišty VT35. Vibrování končí, jakmile se začne separovat cementové 
mléko. 
 
7.14 Technologická pauza 
Po dobetonování je 28 dní technologická pauza, během ní je nutno beton ošetřovat. Při 
vysokých teplotách kropením a při nízkých teplotách zakrývat.  Případně zapravovat 
případné trhliny.  
 
7.15 Odbednění 
Nejdříve odstraníme mezipodpěry, dále pak úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice 
spustíme bednění stropu. Sklopíme primární nosníky a vytáhneme je ven, ale ty, které 
jsou pod stykem desek, stále necháme na místě. Pak následuje odstranění desek. 
Následuje demontáž zbylých primárních nosníků. Pokračujeme demontáží sekundárních 
nosníků a stropních podpěr. 
Po odbednění bude zkontrolováno, zda nevznikla hnízda nebo trhliny. Pokud ano, tyto 
nedostatky se zapraví. 
 
7.16 Bednění schodiště 
Nejdříve bude provedeno klasické dřevěné bednění. Bude použito hraněné hoblované 




7.17 Vložení výztuže 
Bude vložena ocelová výztuž ramen a podest. Výztuž bude vyvázána v bednění a bude 
spojena s vylamovací výztuží, která byla zabudována do schodišťové stěny. Správné 




7.18 Betonáž ramen a podest 
Betonáž schodišťového ramene bude v tloušťce 150 mm a podesty i mezipodesty budou 
mít tloušťku 180 mm. Schodišťové rameno bude betonováno směrem vzhůru. Pak bude 
následovat provibrování pomocí vibrační lišty. 
 
7.19 Bednění a výztuž schodišťových stupňů 
Bednění bude z dřevěných hoblovaných prken, které se opatří odbedňovacím nátěrem.  
Bude vložena výztuž do bednění a krytí zajištěno distančními tělísky. Výztuž desky 
bude provázána s výztuží stupňů. Výztuž přebere statik. 
 
7.20 Betonáž 
Rozměry betonovaného stupně budou 167/290 mm. Po betonáži se beton provibruje 
pomocí ponorného vibrátoru a vršek se zahladí. 
 
7.21 Technologická pauza 
Bude následovat technologická pauza, během které se bude beton ošetřovat. 
 
7.22 Odbednění 
Po dosažení 70% pevnosti betonu bude celá konstrukce dřevěného bednění odstraněna a 
budou zapraveny případné nedostatky. 
 
7.23 Železobetonový věnec 
Věnec se nachází pouze v posledním podlaží (6.NP).  
Nejprve se provede dřevěné bednění z hraněného řeziva, které se opatří odbedňovacím 
nátěrem. Vloží se výztuž, která se vyváže. Vyvázanou výztuž přebere statik. Dále se 
výztuž zalije betonem, beton nesmí padat z výšky větší než 1,5 m. Dále bude následovat 
provibrování vibrační jehlou. Vibrování se ukončí, než se začne separovat cementové 
mléko. Následuje technologická pauza, během které bude probíhat ošetřování betonu. 







8.1 Vstupní kontrola 
Dovezený materiál bude zkontrolován vizuálně. Dovezená ocel bude zkontrolována, 
jestli příliš nekoroduje, jestli je jí správné množství a průměry a je správně naohýbána. 
Dřevo bude zkontrolováno, jestli nehnije a není poničeno. Dále pak proběhne vizuální 
kontrola bednění, jestli je správná kvalita a počty kusů. 
 
Bude zkontrolován povrch základové konstrukce pomocí dvoumetrové latě, maximální 
odchylka je ±20 mm. 
Dále bude zkontrolován počet vystupující výztuže ze základových konstrukcí, jejich 
průměry a délky vyčnívající výztuže. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
Vizuálně bude kontrolováno vyvázání výztuže v konstrukci a vzdálenost výztuží 
pomocí metru. Dále bude kontrolována přesnost osazení bednění sloupů a jader. Bude 
zkontrolována správnost sestavení bednění dle předepsaného postupu výrobce. Bude 
zkontrolována správnost provedení dřevěného bednění schodiště,  šířka a výška stupně, 
dále tloušťka podest a správnost vyvázání výztuže. 
Při betonáži bude kontrolován beton, jestli je použit předepsaný dle dodacího listu. Dále 
bude dodržena maximální výška 1,5 m ukládání betonu do bednění. Rovněž bude 
dodržována teplota při betonáži. Při hutnění budou kontrolovány rozestupy vpichů 
ponorného vibrátoru. Při odbedňování bude kontrolována doba, kdy se může začít 
odbedňovat. Dále bude kontrolováno očištění bednění a následné nanesení 
odbedňovacího přípravku. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
Bude kontrolováno rozmístění prvků dle projektové dokumentace. Bude zkontrolována 
rovinatost sloupu, která je maximálně ±15 mm na celou výšku sloupu. Strop musí mít 
max. odchylku ±15 mm na celý strop, maximálně však 6mm na dvoumetrové lati. 
Schodišťové jádro musí mít max. odchylku  ±15 mm na délku, maximálně však 10 mm 
na dvoumetrové lati. Svislost sloupů a stěny musí být max. ±15 mm od svislice. 
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Nakonec bude zkontrolováno, jestli nevznikly nedostatky, a to cementová hnízda nebo 
nebyly porušeny hrany prvků. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Podrobně řešeno v kapitole bezpečnost a ochrana zdraví. 
 
Pracovníci jsou povinni nosit pracovní pomůcky jako je pracovní oděv, obuv, rukavice, 
reflexní vesty, helmy. 
 
Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce, poučeni o průběhu prací a také 
budou proškoleni o provozním řádu na staveništi. 
 
Aby nevnikly nepovolané osoby na staveniště, bude staveniště oploceno kovovým 
uzamykatelným plotem 1,8 m vysokým. Aby nedošlo k neoprávněnému vjezdu vozidel 
na staveniště, bude staveniště označeno dopravními značkami, a když práce nebudou 
probíhat, bude staveniště uzamčeno. Budou prováděny pravidelné kontroly elektrických 
zařízení, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu. Při odchodu z pracoviště budou všechna 
elektrická zařízení vypnuta. Aby nedošlo k požáru a také k úrazu pracovníka 
elektrickým proudem, budou pracovníci proškoleni. 
 
V nepříznivém počasí bude práce na staveništi přerušena. Aby nedošlo k úrazu 
pracovníka o skladovaný materiál, materiál bude skladován na určeném místě a do 
bezpečné výšky. Aby nedošlo ke zranění pracovníků při zapnutí a provozu stroje, stroje 
budou mít zvukově signalizační prvky. Aby nedošlo ke zranění pracovníků při provozu 
stroje, stroj smí být spuštěn, až všechny neoprávněné osoby opustí manipulační prostor 
stroje. 
 
Aby nedošlo k pádu pracovníka, je konstrukce zajištěna zábradlím. Při lezení po žebříku 
se budou pracovníci alespoň jednou rukou přidržovat, budou lézt čelem k žebříku. 




Při montáži bednění budou pracovníci používat helmy a při stříkání odbedňovacím 
nátěrem budou mít ochranné brýle. 
 
 





10.  Ekologie (a vliv na životní prostředí) 
 
10.1 Tabulka odpadů 
Název Zatřídění dle katalogů Způsob likvidace 
Zbytky dřeva 19 12 07 O Pálení 
Obalové hmoty 15 01 06 O Odvoz na skládku odpadu 
Komunální odpad 20 03 01 O Odvoz na skládku odpadu 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku odpadu 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku odpadu 
Kovový obal  15 01 04 O Odvoz na skládku odpadu 
Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku odpadu 
Železo a ocel 17 04 05 O Sběrný dvůr 
Detergenty, odmašťovací 
přípravky 
20 01 16 N 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
O= ostatní, N= nebezpečný 
 
10.2 Vliv stavby na životní prostředí 








10.3 Údržba strojového parku 
Na stavbě budou použity nové nebo pravidelně servisované stroje. Při garážování bude 
pod každým strojem dána vana, která zabrání případnému úniku maziv. V případě úniku 
maziv do zeminy bude kontaminovaná zemina odtěžena a odvezena. Při úniku malého 
množství bude použit sorbent. 
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Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Nebezpečí vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Opatření: Oplocení staveniště 1,8 m vysokým kovovým plotem.  Uzamčení vstupní 
brány. 
 
Riziko: Nebezpečí vjezdu nepovolaných automobilů na staveniště. 
Opatření: Před vjezd na staveniště bude umístěna značka.  Po pracovní době bude brána 
uzamčena. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Opatření: Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač elektrického zařízení 
musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný.  Musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci, všichni musí být s jeho umístěním seznámeni. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: Ohrožení zdraví pracovníků vlivem klimatických podmínek. 






Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: Nebezpečí úrazu pracovníka strojem. 
Opatření: U strojů, které mají signalizační zařízení, bude použito, aby ostatní pracovníci 
opustili ohrožený prostor nebo manipulační prostor, jenž je zvětšený o 2 metry. 
 
Riziko: Nebezpečí úrazu při couvání vozidel. 
Opatření: Při couvání bude spuštěn výstražný zvukový signál, který bude dávat najevo, 
že stroj právě couvá. 
 
Riziko: Nestabilita jeřábu a možný následný pád jeřábu. 
Opatření: Jeřáb bude založen na únosné půdě.  Jeřábník bude zajišťovat jeho stabilitu 
pomocí stabilizačních prvků. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: Nebezpečí vylití betonové směsi. 
Opatření: Řidič vždy zajistí a zkontroluje, že je výsypné zařízení v přepravní poloze. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: Nebezpečí zranění osob a zničení majetku. 
Opatření: Čerpadlo se bude přemisťovat pouze se složeným výložníkem v přepravní 
poloze. Výložník nebude využíván k přemisťování a zdvihání břemen.  Při práci bude 
čerpadlo stabilizováno (zapatkováno), aby nedošlo ke ztrátě stability. V pracovním 
prostoru výložníku se nebude nikdo zdržovat. 
 
IX.  Vibrátory 
Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 




XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Riziko: Nebezpečí samovolného pohybu stroje. 
Opatření: Stroj po skončení práce bude stabilizován, například vložením klínů nebo 
zařazením převodového stupně nebo zatažením ruční brzdy. 
 
Riziko: Vniknutí do kabiny stroje nepovolanou osobou. 
Opatření: Kabina po opuštění pracovníkem bude uzamčena. 
 
Riziko: Nebezpečí pádu předmětu na nepracující stroj. 
Opatření: Stroj musí být odstaven na místě, kde nebude nebezpečí pádu. 
 
XV.  Přeprava strojů 
Riziko: Nebezpečí úrazu osob mimo staveniště, při přemisťování stroje po vlastní ose. 
Opatření: Pracovní, popřípadě jiná pohyblivá zařízení budou zajištěna v přepravní 
poloze. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
 I.  Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: Nebezpečí pádu břemene z jeřábu. 
Opatření: Úvazky bude provádět odborně způsobilý vazač. Pracovníci budou nosit 
ochranné helmy. 
 
Riziko: Poničení materiálu vlivem špatného skladování. 
Opatření: Materiál bude skladován na skládkách k tomu určených, které budou 








IX. Betonářské práce a práce související 
Riziko: Nebezpečí pádu pracovníků z bednění. 
Opatření: Bednění bude obsahovat zábradlí. 
 
Riziko: Pád části bednění. 
Opatření: Bednění budou provádět prověření pracovníci. 
 
Riziko: Nebezpečí pádu, zalití nebo zavalení pracovníka betonovou směsí. 
Opatření: Pracovníci budou ukládat a hutnit betonovou směs z pracovní podlahy, která 
je součástí bednění. 
 
Riziko: Nebezpečí zasažení očí betonovou směsí. 
Opatření: Pracovníci budou používat ochranné brýle. 
 
Riziko: Nebezpečí pádu konstrukce. 
Opatření: Bude provedena kontrola neporušenosti a pevnosti bednění. Odbedňování 
konstrukce až po dosažení minimální pevnosti betonu. 
 
Riziko: Poranění pracovníků o vyčnívající výztuž z konstrukce. 
Opatření:  Konce výztuže budou zabezpečeny, a to tak, že budou opatřeny plastovými 
ochrannými kryty. 
 
Riziko: Nebezpečí poranění o výztuž během manipulace. 
Opatření: Při manipulaci s ocelovou výztuží budou pracovníci používat ochranné 








Předpis č. 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: Nebezpečí pádu z lávky. 
Opatření: Lávka bude připevněna k bednění a bude obsahovat zábradlí 1,1 m, nestanoví-
li jiný právní předpis jinak. Nad podlahou musí být zarážka o výšce minimálně 0,15 m.  
Prostor mezi horní tyčí a zarážkou bude vyplněn středními tyčemi. 
 
III.  Používání žebříků 
Riziko: Nebezpečí pádu ze žebříku, nebezpečí pádu s žebříkem. 
Opatření: Na žebříku smí být pouze jeden pracovník. Žebříky budou pevně připevněny 
k bednění. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: Nebezpečí úrazu při pádu drobného materiálu a předmětů. 
Opatření: Materiál musí být zajištěn proti pádu.  Pracovníci jsou povinni nosit přilby. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: Nebezpečí úrazu pádem předmětů nebo osob. 
Opatření: Musí být dodržen ochranný prostor pod pracovním prostorem. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: Nebezpečí úrazu uklouznutím na konstrukci. 
Opatření:  Práce bude přerušena, jestliže bude námraza, sněžení nebo bude-li větší síla 






XI.  Školení zaměstnanců 
Riziko: Nebezpečí vzniku úrazu vlivem nedodržení zásad bezpečnosti při práci. 





Díky této práci jsem se naučila spoustu nových poznatků a znalostí. A díky předmětům, 
které mě provázely v posledním semestru bakalářského studia, jsem měla možnost 
získat přístup k novým programům. 
Tyto programy jsem využila v této práci, jednalo se o program BUILDpower S a o 
CONTEC. A také jsem získala nový pohled na celkovou realizaci staveb. 
Jsem ráda, že jsem měla možnost tyto cenné znalosti získat a doufám, že je využiji 
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